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HBF Citytunnel Süd

O
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B
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TBM (10 m/Tag) = 92 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =105 Tage O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

Station Altona MItte

TBM (10 m/Tag) = 39 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =49 Tage Offene Bauweise

Bergmännischer Tunnel unter Grossrohrschirm 

(80 m/Tag x 22 Rohre) = 

TBM (2 m/Tag) = 145 Tage

Innenausbau (5 m/Tag) =58 Tage Station Diebsteich, inkl. Südkopf

Altona Süd - Diebsteich Abzweigbauwerk - Altona Süd Abzweigbauwerk - Diebsteich Variante 1c (S32 - HBF) Citytunnel Nord

Neubau am Nordkopf ohne 

Betriebsstörung 

Strecke beim 

HBF Citytunnel SüdStrecke in der Binnenalster

TBM (10 m/Tag) = 58 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =72 Tage

TBM (10 m/Tag) = 51 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =64 Tage

Abzweigbauwerk / 

Startschacht TBM Vortrieb 

/ Baustelleneinrichtung

TBM (10 m/Tag) = 32 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =40 Tage Station  Alsenplatz Station DammtorI

TBM (10 m/Tag) = 75 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =93 Tage Offene Bauweise/ Nordkopf Hauptbahnhof

Gefrierverfahren (TBM (10 m/Tag) = 32 

Tage

Abschnitt Kehrgleis+ Weichenbereich Station Schlump

TBM (10 m/Tag) = 50 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =62 Tage

TBM (10 m/Tag) = 22 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =28 

Tage Unterfahrung Museum Südkopf

Strecke unter dem 

Bahndamm

Offene 

Bauweise

TBM (10 m/Tag) = 160 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =220 Tage

Probefahrten/ Inbetriebnahme

Grossrohrborschirm/Schlitz

wände
Tunnelausbruch & 

Innenausbau

Gleisbau

Gefrierverfahren - 

Vorbereitung
Gefrierlanzen und 

Anfrieren

TBM-Tunnel Innenausbau

Tunnel

TBM-Vortrieb

Tunnelausweitung & 

Innenausbau

Anlage 10.2

Variante 1c
Legende

Stationen/ Tunnel offene 

Bauweise / Notausgänge

Vorbereitung

Rohbau

Ausbau
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