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Legende

Gleisbau

Probefahrten/ Inbetriebnahme

Grossrohrborschirm/Sc

hlitzwände

Tunnelausbruch & 

Innenausbau

Tunnel

Gefrierverfahren - 

Vorbereitung

Gefrierlanzen und 

Anfrieren

Tunnelausweitung & 

Innenausbau

Rohbau

Ausbau

Stationen/ Tunnel offene 

Bauweise / Notausgänge

TBM-Vortrieb

TBM-Tunnel 

Innenausbau

Vorbereitung

Citytunnel Süd

Offene Bauweise Hauptbahnhof

TBM (10 m/Tag) = 160 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =220 Tage Station DammtorI Unterfahrung Museum Südkopf

HBF Citytunnel NordVariante 1b (S32 - HBF)

Neubau am Nordkopf ohne 

Betriebsstörung 

Strecke beim 

HBF

TBM (10 m/Tag) = 32 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =39 Tage

Gefrierverfahren (TBM (10 

m/Tag) = 26 Tage

Abschnitt Kehrgleis+ 

WeichenbereichG
ef

ri
er

ve
rf

ah
re

n

1
2

TBM (10 m/Tag) = 75 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =93 Tage

Offene 

BauweiseStation Schlump

Station  

Holstenstrasse

TBM (10 m/Tag) = 77 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =96 Tage

TBM (10 m/Tag) = 32 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =40 Tage

TBM (10 m/Tag) = 58 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =72 Tage

TBM (10 m/Tag) = 51 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =64 Tage

Abzweigbauwerk / 

Startschacht TBM Vortrieb 

/ Baustelleneinrichtung

TBM (10 m/Tag) = 39 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =49 Tage Offene Bauweise

Altona Süd - Diebsteich Abzweigbauwerk - Altona Süd Abzweigbauwerk - Diebsteich

O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

TBM (10 m/Tag) = 92 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =105 Tage O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

Station Altona MItte

Bergmännischer Tunnel unter Grossrohrschirm 

(80 m/Tag x 22 Rohre) = 

TBM (2 m/Tag) = 145 Tage

Innenausbau (5 m/Tag) =58 Tage Station Diebsteich, inkl. Südkopf

Anlage 10.1

Variante 1b

 Strecke in der Binnenalster

Strecke unter dem 

BahndammN
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