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Gefrierverfahren - 

Vorbereitung

Gefrierlanzen und 

Anfrieren

Tunnelausweitung & 

Innenausbau

TBM-Vortrieb

TBM-Tunnel 

Innenausbau

Legende

Stationen/ Tunnel 

offene Bauweise / 

Notausgänge

Vorbereitung

Rohbau

Ausbau

Probefahrten/ Inbetriebnahme

Gleisbau

Grossrohrborschirm/S

chlitzwände

Tunnelausbruch & 

Innenausbau

Tunnel

TBM (10 m/Tag) = 33 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =41 Tage

Variante 2b (S32 - HBF)

TBM (10 m/Tag) = 84 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =105 Tage Offene Bauweise

Offene Bauweise

Notausgang 3+470 Station DammtorIII

TBM (10 m/Tag) = 51 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =64 Tage

Abzweigbauwerk / 

Startschacht TBM Vortrieb / 

Baustelleneinrichtung

Station 

Holstenstrasse

TBM (10 m/Tag) = 106 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =132 Tage Station Feldstrasse

TBM (10 m/Tag) = 20 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =25 

Tage

Offene Bauweise

Notausgang 2+640

TBM (10 m/Tag) = 87 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =108 Tage

Altona Süd - Diebsteich Abzweigbauwerk - Altona Süd Abzweigbauwerk - Diebsteich

O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

TBM (10 m/Tag) = 92 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =105 Tage O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

O
ff

en
e 

B
au

w
ei

se

Station Altona MItte

TBM (10 m/Tag) = 58 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =72 Tage

TBM (10 m/Tag) = 39 Tage

Innenausbau (8 m/Tag) =49 Tage Offene Bauweise

Bergmännischer Tunnel unter Grossrohrschirm (80 

m/Tag x 22 Rohre) = 

TBM (2 m/Tag) = 145 Tage

Innenausbau (5 m/Tag) =58 Tage Station Diebsteich, inkl. Südkopf

Neubau am Nordkopf ohne 

Betriebsstörung 

Anlage 10.4

Variante 2b

Citytunnel Nord

Unterfahrung Museum Südkopf

Citytunnel Süd

Strecke beim 

HBF Citytunnel SüdStrecke in der Binnenalster

Strecke unter dem 

Bahndamm

HBF

Hauptbahnhof

Gleisbau 25 m/Tag
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